



Planning Bachelor DLD saison #11

Ateliers	Dates	Activités
Atelier #01	05/09	Classe virtuelle de lancement - (21h -22h30)
	05-16/09	Prise de connaissance du cas et production de note de cadrage
	16/09	Livraison de la note de cadrage
	26/09	CV de remédiation sur la note de cadrage - (21h -22h)
Atelier #02	17 -18 /09	Regroupement #01 - (10h-17h30 / 9h-16h)
	17-25/09	Production du scénario général
	25/09	Livraison du scénario général
	03/10	CV remédiation Scénario général - (21h -22h30)
Atelier #03	26/09	CV Lancement Synopsis - (22h -22h30)
	26/09 -07/10	Production du synopsis
	07/10	Livraison du synopsis
	17/10	CV Remédiation Synopsis - (22h -22h30)
Atelier #04	10/10	CV Lancement StoryBoard - (21h -22h30)
	10-21/10	Production des storyboard
	21/10	Livraison du Storyboard
	31/10	CV Remédiation StoryBoard - (22h -22h30)
Atelier #05	24/10	CV Lancement réalisation - (21h -22h30)
	24/10 -18/11	Réalisation des modules
	12/11	Regroupement virtuel réalisation - (9h -13h00)
	18/11	Livraison des modules sur la plateforme
	28/11	CV Remédiation Réalisation - (21h -22h00)
Atelier #06	21/11	CV de lancement déploiement - (21h -22h30)



Bachelor **Digital Learning Designer**

	21/11 - 27/12	Production du guide d'animation
	27/12	Livraison du guide d'animation
	05/12	CV de remédiation Déploiement - (21h -22h00)
Atelier #07	28/11	CV de lancement Evaluation - (22h -22h30)
	28/11 - 04/12	Production du plan d'évaluation
	04/12	Livraison du plan d'évaluation
	12/12	Cv de remédiation sur l'évaluation - (21h -22h00)
Atelier #08	05/12	CV lancement Synthèse - (22h-22h30)
	05-09/12	Production du making-of
	09/12	Livraison du making-of
	17/12	Regroupement final - (10h00 -16h00)